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Zonnegaard Lievaart - tijdslijn

Gemeenteraads 
verkiezingen

2021 2022 2023 2024 2025

Afwegingskader Netaansluiting 
/ Start bouw 

Plannen maken  
WE – BHM -  OMW 

Doorloop 
vergunning

Amendement
afwegingskader

SDE aanvraag

23 Mei
Info avond: financiële 

participatie 

Financial close

Financiële participatie 
ontwikkelfase  

Financiële participatie 
exploitatiefase



Rendement

Kosten

Businesscase operatie (indicatief)

Inkomsten

Subsidie (jaar 1-16)
7€ct/kWh

~ €770.000/jaar

Stroom (jaar 17-30)
3,7-9 ct/kWh

~ €?/jaar

Investeringskosten
~€7,5 miljoen

Laag Risico/Rendement

Ontwikkelkosten
~€650.000

Hoog Risico/Rendement Operationele kosten
~€260.000/jaar

Onderhoud, huur

Projectrendement (20-30 jaar)
1,8 – 3,2%

Afhankelijk van 
situatie over 2 jaar

Financieringskosten
~€480.000/jaar
Rente, aflossing



Gevoeligheid businesscase
Variabelen A B C D E F

Stroomprijs 1-10 jaar €80/MWh €63/MWh €80/MWh €90/MWh €90/MWh €120/MWh

Stroomprijs 11-30 jaar €56/MWh €37/MWh €56/MWh €56/MWh €56/MWh €56/MWh

Bouwkosten Huidig Huidig -20% Huidig -20% Huidig

Project Rendement 20 jaar 1,9% 0,8% 3,3% 2,3% 3,9% 6,5%

Project Rendement 30 jaar 3,3% 1,0% 4,5% 4,1% 5,1% 5,7%

Conclusie: OP DIT MOMENT is de BC  VOOR EXPLOITATIE niet heel goed.  
• Genoeg om een project te realiseren, 
• te laag om een aantrekkelijke particuliere financiële investering  te zijn. 

Investeren in ontwikkeling is een investering met een groen hart. 



Ontwikkelkosten WE
kostenpost omschrijving kosten

Omgevingsvergunning 
kosten indienen vergunning: landschapsplan, 
onderzoeken, participatie €    47.000,00 

Leges €  140.000,00 
juridische 
ondersteuning

opmaken contracten, inschakelen advies en 
juristen €    10.000,00 

Stedin tracé studie €    35.000,00 
aanbetaling netaansluiting 
(25% x 1,83MEur) €  375.000,00 

projecttotaal €  607.000,00 

Projectkosten  WE 50% van het projecttotaal €  303.500,00 
projectmanagement 40 wk, 16 uur , 70 e/uur €    44.800,00 

totaal Woerden Energie €  348.300,00 



Risico’s 

Risicoprofiel: zeer offensief

Belangrijkste risico’s
• Woerden Energie kan niet genoeg geld bij burgers ophalen  

voor investeringskosten, project wordt wel gerealiseerd met 
andere financiering
• Vergunning wordt niet afgegeven door gemeente Woerden
• Wegens netcongestie kan het zonneveld niet worden 

aangesloten
• Project is niet rendabel en wordt niet gerealiseerd



Kansen  

Mee financieren – rendement

• Tussen €1.000 en €10.000
• 7,5 % rente per 12 maanden
• 1% administratiekosten eenmalig 



Kansen (rekenvoorbeelden)  
Abdel  investeert €2000,-                              betaald €2020,-

Financial close is pas december 2024

Geld is 18 maanden uitgeleend
uitbetaald: €2000,- + 11,25%  =                                  €2225,-

Erik investeert €3000,-                                 betaald   €3030,-

weinig interesse in leningen door Woerdenaren, project 
gaat door met andere financiers. WE wordt terugbetaald 
zonder provisie

uitbetaald: €3000,- + 0%  =                                           €3000,-

Monica investeert €1000,-                             betaald €1010,-

Project wordt vertraagd door rechtszaak, reservering 
Stedin verloopt, project gaat niet door. 
uitbetaald: €0,00 + 0%  =                                               €0,-



Actie

inschrijven

Econobis 

Uitnodiging
email 

                   
contract

bevestiging
email 

Start lening

💶

Inschrijven via 
formulier op website

Aanmelden en betalen 
via Platform Econobis 
tussen 23-5 en 06-06 

Bevestigd en 
rentedragend vanaf 
01-07



EINDE


